




# ARDAHAN İL YATIRIMLARI



## ILGAR TÜNELİ

- Toplam Uzunluğu : 9.774 m (4.957 + 4.817)
- Toplam Proje Bedeli : 280.350.000 TL
- Yapılan Uzunluk : 300 m (sağ tüp 100 m + sol tüp 200 m)
- Proje Bedeli : 139.650.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme : % 2.5
- Başlama Tarihi : 31.01.2017
- Bitiş Tarihi : 31.03.2019




## AŞIKŞENLİK TÜNELİ

- Toplam Uzunluğu : 4.616 m (2 x 2.308)
- Toplam Proje Bedeli : 97.284.200 TL
- Yapılan Uzunluk : 3.269 m. (sağ tüp 1.653 m, sol tüp 1.616 m)
- Fiziki Gerçekleşme : % 77
- Başlama Tarihi : 18.05.2016
- Bitiş Tarihi : 28.01.2020




## ILGAR BAKİMEVİ - POSOF MERKEZ YOLU PROJESİ

- Proje Uzunluğu : 21 km (2x1 SK)
- Proje Bedeli : 18.400.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme: %100
- Başlama Tarihi : 13.08.2012
- Bitiş Tarihi : 2017




## ÇILDIR-AKTAŞ SINIR KAPISI DEVLET YOLU

- Proje Uzunluğu : 16 km (2x2 BSK)
- Proje Bedeli : 44.715.800 TL
- Fiziki Gerçekleşme : % 25
- Başlama Tarihi : 18.05.2016
- Bitiş Tarihi : 28.01.2020




## ARDAHAN- GÖLE DEVLET YOLU PROJESİ

- Proje Uzunluğu : 41 km (2x2 BSK)
- Proje Bedeli :160.000.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme : %10
- Başlama Tarihi : 20.07.2017
- Bitiş Tarihi : 17.11.2019




## (ARDAHAN-ÇAMLIÇATAK) – (KARS-SUSUZ) DEVLET YOLU PROJESİ

- Proje Uzunluğu : 50 km (2x2 BSK)
- Proje Bedeli : 180.000.000 TL
- 32 km'lik kısmın ihalesi yapılmıştır.
  - ✓ Proje Bedeli : 100.000.000 TL
  - ✓ Fiziki Gerçekleşme : %75
  - ✓ Başlama Tarihi : 15.06.2012
  - ✓ Bitiş Tarihi : 31.12.2018
- 18 km'lik kısmı ihale aşamasındadır.



## ARDAHAN; ÇILDIR AYR.-HANAK-POSOF YOLU


- Proje Uzunluğu : 41 km (2x2 BSK)
- Proje Bedeli : 139.650.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme : % 2.5
- Başlama Tarihi : 31.01.2017
- Bitiş Tarihi : 31.03.2019






## ARDAHAN ÇAMLIÇATAK - ÇILDİR YOLU PROJESİ

- Proje Uzunluğu : 32 km (2x2 BSK)
- Proje Bedeli : 89.000.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme : % 35
- Başlama Tarihi : 28.12.2016
- Bitiş Tarihi : 16.06.2019




## ARDAHAN KUZEY GÜNEY ÇEVRE YOLLARI PROJESİ

- Proje Uzunluğu : 28 km (2x2,2x1 BSK)
- Proje Bedeli : 51.072.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme : % 88
- Başlama Tarihi : 13.08.2015
- Bitiş Tarihi : 2018



## ARDAHAN ŞEHİR GEÇİŞİ PROJESİ

- Proje Uzunluğu : 6 km (2x1 BSK)
- Proje Bedeli :10.000.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme: % 69
- Başlama Tarihi : 10.01.2017
- Bitiş Tarihi : 2018




## ARDAHAN-ŞAVŞAT YOLU SAHARA TÜNELİ PROJESİ

- Proje Uzunluğu : 30 km (2x2 BSK)
- Proje Bedeli : 1.100.000.000 TL


### SAHARA TÜNELİ

- Toplam Uzunluğu: 26.000 m.(13.000 x 2)
- Proje kapsamında 13.000 m. (10.000 metresi 18.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde) uzunluğunda çift tüp tünel bulunmaktadır.
- İhale ön hazırlık süreci devam ediyor.



## ILGAR TÜNELİ ÇIKIŞI TÜRKGÖZÜ SINIR KAPISI DEVLET YOLU VE GÜMÜŞKAVAK TÜNELİ PROJESİ

- Proje Uzunluğu : 21 km (2x2 BSK)
- Proje Bedeli : 350.000.000 TL
- Proje kapsamında;
  - ✓ Gümüşkavak Tüneli 6.726 (3.363x2) m.
  - ✓ 3 adet çift köprü (Posof Çayı Viyadüğü: 605 m, Kırma Çayı Köprüsü:83 m. Eminbey Üstgeçit Köprüsü: 60 m.) bulunup, toplam uzunluğu 748 m'dir.
- Proje işlemleri tamamlanmış olup, ihale işlemleri devam etmektedir.



## MİLLİ EĞİTİM PROJELERİ

### 3 ADET İLKOKUL YAPIMI

- Hoçvan Hasköy 8 Derslikli,
- Göle Merkez 8 Derslikli,
- Hanak Merkez 8 Derslikli



Hoçvan Hasköy 8 Derslikli İlkokul Yapımı

Toplam Proje Bedelleri: 4.575.000 TL.



Hanak Merkez 8 Derslikli İlkokul Yapımı



Göle Merkez 8 Derslikli İlkokul Yapımı

## HANAK İMAM HATİP ORTAOKULUNA 100 ÖĐRENCİ KAPASİTELİ PANSİYON YAPIMI

- Proje Bedeli : 4.775.000 TL.
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 95
- Başlama Tarihi : 2016
- Bitiş Tarihi : 2018



## KURTKALE İLKOKULUNA 4 DAİRELİ LOJMAN YAPIMI

- Proje Bedeli : 620.000 TL.
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 98
- Başlama Tarihi : 2016
- Bitiş Tarihi : 2018







# DEVAM EDEN BAŞLICA PROJELER



## MİLLİ EĞİTİM 2018 YILI PROJELERİ

- Ardahan Merkez 16 Derslikli Anadolu Lisesi + 200 Kapasiteli Pansiyon Yapımı
- Ardahan Merkez Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Atölye Yapımı
- Posof Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapımı
- Hoçvan Hasköy Çok Programlı Lise Yapımı
- Merkez Halitpaşa İlkokulu Yapımı
- Hanak İlçesi Ortakent İlkokulu /Ortaokul Yapımı
- Merkez İnönü İlkokulu Yapımı
- Halil Efendi Mahallesi 12 Derslikli Okul Yapımı
- Göle İlçesi Yeniköy İlkokuluna 4 Daireli Lojman Yapımı
- Hanak İlçesi İlkokuluna 4 Daireli Lojman Yapımı
- Çıldır İlçesi İlkokuluna 4 Daireli Lojman Yapımı



# DEVAM EDEN BAŞLICA PROJELER



## ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ PROJELERİ

### FAKÜLTE BİNASI YAPIMI

- Proje Bedeli : 30.444.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 59
- Başlama Tarihi : 2015
- Bitiş Tarihi : 2018





# DEVAM EDEN BAŐLICA PROJELER



## SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI

- Proje Bedeli : 13.123.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 72
- Başlama Tarihi : 2014
- Bitiş Tarihi : 2018





# DEVAM EDEN BAŞLICA PROJELER



## AŞIK ŞENLİK KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI

- Proje Bedeli : 8.199.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 69
- Başlama Tarihi : 2015
- Bitiş Tarihi : 2018



Aşık Şenlik Kültür Merkezi Yapımı

## SAĞLIK PROJELERİ

### POSOF İLÇE ENTEGRE HASTANESİ

- Proje Bedeli : 5.770.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 90
- Başlama Tarihi : 2016
- Bitiş Tarihi : 2018



## ÇILDIR İLÇE ENTEGRE HASTANESİ

- Proje Bedeli : 5.520.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : -
- Başlama Tarihi : 2016
- Bitiş Tarihi : 2018



## 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZMET BİNASI (İhale Aşamasında)

(155, 156, 110, 112, 187, 122 vb. acil çağrı merkezleri tek çatı altında toplanacak.)



## GENÇLİK VE SPOR PROJELERİ

### ARDAHAN MERKEZ STADYUM MODERNİZASYONU

- Proje Bedeli : 9.000.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 50
- Başlama Tarihi : 2017
- Bitiş Tarihi : 2018





## ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU (SPORCU FABRİKASI)

- Proje Bedeli : 8.500.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : %55
- Başlama Tarihi : 2017
- Bitiş Tarihi : 2018



## ÇILDIR; SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI



## HALI SAHA YAPIM İŞİ



- Proje Bedeli : 1.180.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : %45
- Başlama Tarihi : 2017
- Bitiş Tarihi : 2018

## POSOF SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI VE 100 KİŞİLİK ÇELİK TRİBÜN YAPIMI

- Proje Bedeli : 850.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 70
- Başlama Tarihi : 2017
- Bitiş Tarihi : 2018



## DSİ PROJELERİ

### ARDAHAN DSİ HİZMET BİNASI, SOSYAL TESİSİ VE LOJMANLARI YAPIMI

- Proje Bedeli : 14.000.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 10
- Başlama Tarihi : 2014
- Bitiş Tarihi : 2019



## DURANÇAM SULAMA BARAJI

- 7.587 hektar alan sulama imkanına kavuşacaktır.
- Proje Bedeli : 13.000.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 27
- Başlama Tarihi : 2016
- Bitiş Tarihi : 2019



## 7 ADET TAŞKIN KORUMA

- ✓ Ardahan Kura Nehri,
- ✓ Çatalköprü,
- ✓ Taşlıdere,
- ✓ Göle,
- ✓ Kuytuca,
- ✓ Sütoluk,
- ✓ Arıkonağı

- Proje Bedeli : 17.000.000 TL
- Başlama Tarihi : 2013
- Bitiş Tarihi : 2019



## 03.02.2018 TARİHİNDE YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ'NİN AÇILIŞI ÜÇ BAKANIMIZIN KATILIMI İLE YAPILDI.

Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki son sistem telesiyej hattı ve kayak pistinin açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle yapıldı.



## YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ

Aktif 3 pistimiz bulunmaktadır.

- ✓ **I. Pist** : 650 m./ teleski hattı saatte 800 kişi taşıma kapasitelidir.
- ✓ **II. Pist** : 1.450 m./ teleski hattı saatte 800 kişi taşıma kapasitelidir.
- ✓ **III. Pist** : 4.000 m 3000 metrelik telesiyej hattı bulunmaktadır. Saatte 806 kişi taşıma kapasitelidir. (25 milyon TL.)
- ✓ 36 odalı 70 yatak kapasiteli bir otelimiz,
- ✓ Günü birlik tesis (Kafe restoran)
- ✓ Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası








## YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ

- 2.500 dönümlük alanın yapılan her türlü imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmıştır.
  - ✓ Çevre düzeni planı
  - ✓ Nazım imar planı
  - ✓ Uygulama imar planı
- Kayak merkezimiz Bakanlıkça turizm alanı ilan edilmiştir.
- Alanın;
  - ✓ İçme suyu depo ve şebekesi yapılmıştır.
  - ✓ Kanalizasyon ve arıtması yapılmıştır.
  - ✓ Elektrik ve haberleşme altyapısı yapılmıştır.
  - ✓ 21 adet parselden 5 adedi turistik otel yapımı için ayrılmıştır.



## ÇILDIR GÖLÜ TURİZM TESİSLERİ YAPIMI

- ✓ Proje Bedeli : 4.000.000 TL
- ✓ 900 m<sup>2</sup>'lik Restoran
- ✓ 8 Adet Bungalov Ev (2 adet 2+1, 6 adet 1+1)
- ✓ Başlama Tarihi :2016
- ✓ Bitiş Tarihi :2017



## GÖLE KAYAK TESİSİ

- ✓ Proje Bedeli : 5.000.000 TL
- ✓ Pist Uzunluğu : 700 m.
- ✓ Saatte 600 Kişilik Kapasiteye Sahip Teleski Hattı vardır.
- ✓ Başlama Tarihi : 2017
- ✓ Bitiş Tarihi : 2017



## AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE SOSYAL HİZMET MERKEZİ BİNASI YAPIM İŞİ

- Proje Bedeli : 4.500.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme oranı : % 40
- Başlama Tarihi : 2016
- Bitiş Tarihi : 2018



## SİTE MODELİ YAŞLI EVİ YAPIM İŞİ

- Proje Bedeli : 7.200.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 40
- Başlama Tarihi : 2017
- Bitiş Tarihi : 2018



## ARDAHAN KÜLTÜR MERKEZİ

- ✓ Proje Bedeli : 18.318.000 TL
- ✓ Başlama Tarihi : 2017
- ✓ Bitiş Tarihi : 2018

Bünyesinde;

- ✓ İl Müdürlüğü için idari ofisler
- ✓ 500 kişilik konferans salonu
- ✓ 50 kişilik tam donanımlı toplantı salonu
- ✓ Sergi salonu
- ✓ 2 adet sınıf (kurslar için)
- ✓ Kapalı otopark



## TARİHİ İL HALK KÜTÜPHANESİ BİNASININ RESTORASYONU

- ✓ Proje Bedeli : 595.000 TL
- ✓ Başlama Tarihi : 09.11.2016
- ✓ Bitiş Tarihi : 16.07.2017
- ✓ Engelli Okuma Salonu
- ✓ Animasyon Gösteri Salonu
- ✓ İnternet Salonu
- ✓ Çocuk Bölümü



## PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI

- Proje Bedeli : 3.450.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme oranı : %80
- Başlama Tarihi : 2017
- Bitiş Tarihi : 2018



## POSOF MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ PTT HİZMET BİNASI

- Proje Bedeli : 948.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme : % 100
- Başlama Tarihi : 18.08.2016
- Bitiş Tarihi : 2017





## İL ÖZEL İDARESİ

**ASFALT PLENTİ TESİSİ** (saatte 240 ton üretim kapasitelidir) kurulum aşamasındadır.

- Proje Bedeli : 5.800.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100
- Başlama Tarihi : 29.11.2017
- Bitiş Tarihi : 08.02.2018



Asfalt Plant Tesisi Projesi

**KİLİT PARKE ÜRETİM TESİSİ** kuruldu (günlük 1.600 m<sup>2</sup> üretim kapasitelidir.)

- Proje Bedeli :1.500.000 TL
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100
- Başlama Tarihi : 05.05.2017
- Bitiş Tarihi : 2017



## ANDEZİT VE BAZALT TAŞ KESME TESİSİ (İhale aşamasında)



## İL ÖZEL İDARESİ (KÖYDES DAHİL) 26 milyon TL

- Asfalt Çalışması 321 Km. ( 154 km. 1. Kat - 167 km. 2. kat)
- Kilit Parke Yapım İşi (48.500 metrekare)
- Yayla Yolu Yolları (30 km.)
- Hayvan İçme Suyu (24 adet)
- Sulama Kanalı (5 adet)
- İçme Suyu (44 köy)



## DİN HİZMETLERİ

### 1800 KİŞİLİK SERHAT ULU CAMİİ YAPIMI

- Proje Bedeli : 2.700.000 TL.
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 50
- Başlama Tarihi : 2013
- Bitiş Tarihi : 2018



## 600 KİŞİLİK YENİ KARAGÖL CAMİİ YAPIMI


- Proje Bedeli : 2.200.000 TL.
- Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 40
- Başlama Tarihi : 2013
- Bitiş Tarihi : 2018



# DEVAM EDEN BAŞLICA PROJELER



- 1500 kişilik Hoca Ahmet Yesevi Camii yapımı tamamlandı. (4 milyon)
- 100 Kişilik Yatılı Kur'an Kursu tamamlandı. (3,5 milyon)
- Ardahan Merkez Müderris Efendi Camii Restorasyonu tamamlandı. (700 bin)



# PROJELER

## ➤ Türk Telekom (AssisTT) Çağrı Merkezi Projesi,

- ✓ AssisTT Çağrı Merkezi için İl Özel İdaresi binasında yer tahsis edilmiştir.
- ✓ 150 kişinin istihdam edileceği Çağrı Merkezinde, personel alımı için ilana çıkmıştır.

<http://www.assisttkariyerim.com/GALB4JFAL2KSYLNQYSD8UBHLXZ.JOB>



ASSISTTKARİYERİM

ASSISTT'İ KEŞFET

ASSISTT'TE ÇALIŞMAK

ASSISTT KARİYERİM

İK YAKLAŞIMIMIZ

BİZE KATIL

kariyer hedeflerinizin assisttan'ı

AssisTT Career Portal banner featuring a smiling man and woman, a paper airplane icon, and the text "kariyer hedeflerinizin assisttan'ı". The banner is divided into six colored sections: grey, blue, light blue, purple, dark blue, and green.



# PROJELER

- **Kent Müzesi Yapılması ;**  
(Aziziye Kışlası'nın bir bölümünün kent müzesine dönüştürülmesi.)



- **Ardahan Kalesi Çevre Düzenlemesi Projesi Yapılmaktadır.**



- **Şeytan Kalesi Restorasyon Projesi Yapılmaktadır.**



## ➤ İlimizin Gürcistan ve Ermenistan'la Olan Sınırında Sınır Güvenlik Sistemi'nin Kurulması.



- Ardahan Merkez'de bünyesinde;
  - ✓ 6 Hekimlik ASM
  - ✓ Halk Sağlığı Laboratuvarı
  - ✓ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
- Bulunan sağlık tesisinin yapılması





# DEVAM EDEN BAŞLICA PROJELER



## ARDAHAN BELEDİYESİ

- Tüm Ardahan'a hitap edecek Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapılmaktadır
- Kapalı Otopark Yapılmaktadır. (100 Araçlık)
- Hayvan Borsası Hizmet Binası Yapılmaktadır.
- Tarihi Çelik Köprü Restore Edildi.
- Yaşayan Kayalıklar Projesi Hayata Geçirildi.
- Ardahanlı Bilim Sanat Adamlarının Heykelleri Yapılmaktadır.
- Ardahan Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Yapılmaktadır.
- Kesimhane Yapılmaktadır.
- Kura Nehri Üzerinde Yaya Köprüsü Yapılmaktadır.
- Kars Cad. Bölünmüş Yolu düzenlemesi Yapıldı.
- Ardahan'daki Konutların % 70'ine Doğalgaz Bağlanmıştır.
- Ana Caddelerdeki Yağmur Sularının Uzaklaştırılma Şebekesi Yapıldı.
- Şehirler Arası Yeni Otogar Yapılmaktadır.
- Yeni Mahallede Kentsel Dönüşüm Projesi Gerçekleştirildi.(314 Konut, Cami ve Aile Yaşam Merkezi)
- Cin Deresi Islah Çalışması Yapılmaktadır.



# DEVAM EDEN BAŞLICA PROJELER



## GÖLE BELEDİYESİ

- İçme Suyu İshale Hattı Yapılmaktadır.
- Atık Su Arıtma Tesisi Yapılmaktadır.
- Yağmur Suyu Uzaklaştırma Tesisi Yapılmaktadır.
- Hayvan Pazarı Yapıldı
- Otogar Yapılmaktadır
- Çok Amaçlı Toplum Merkezi Yapıldı
- Kültür Merkezi Yapıldı.

Ayrıca;

- Doğalgaz dağıtım şebekesi yapılmaktadır.

## HANAK BELEDİYESİ

- Yeni Belediye Hizmet Binası Yapılmaktadır.
- Hayvan Pazarı Yapılmaktadır.
- 200 m Kayak Pisti Yapıldı.

## DAMAL BELEDİYESİ

- Atatürk Silueti Seyir Alanı Yapılmaktadır
- Sanayi Dükkanları (6 Adet) Yapıldı.
- Otogar yapıldı.



# DEVAM EDEN BAŞLICA PROJELER



## ÇILDIR BELEDİYESİ

- 2 adet Taziye Evi Yapıldı.(Merkez ve Yıldırımtepe Mah.)
- Belediye Konukevi Yapılmaktadır. (40 yataklı)
- Çıldır Kültür Merkezi Yapılmaktadır. (Sinema salonu, 6 işyeri, kafeterya, 2 toplantı salonu)
- Aşık Şenlik Kültür Merkezi Yapılmaktadır. (6 işyeri, müze odası, düğün salonu, toplantı salonu)
- Sınır Ticaret Merkezi (16 Dükkan) Yapıldı.
- Hayvan Pazarı Yapılmaktadır.
- Aşık Şenlik Mah. Kanalizasyon Şebekesi yapıldı.

## POSOF BELEDİYESİ

- Şehitlik Düzenlenmesi Yapıldı.
- Yaylayolu Mah. Park Yapıldı
- Sanayi Dükkanları (20 Adet) Yapılmaktadır.
- Hayvan Pazarı Yapılmaktadır.
- 100 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapılmaktadır.
- 100 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapıldı.
- Beton Santrali Yapıldı.
- Saat Kulesi Yapılmaktadır.



# DEVAM EDEN BAŐLİCA PROJELER



➤ İlimizde **20** kuruluŐa ait **261** proje bulunmaktadır.

- ✓ Devam Eden Proje Sayısı : 114
- ✓ Biten Proje Sayısı : 84
- ✓ BaŐlanamayan Proje Sayısı : 51
- ✓ İhale AŐamasındaki Proje Sayısı : 8
- ✓ Tasfiye Edilen Proje Sayısı : 4

- Toplam Proje Tutarı : 826 milyon 564 bin TL
- Önceki Yıllar Harcaması : 194 milyon 575 bin TL
- 2017 Yılında Ayrılan Ödenek Tutarı : 198 milyon 707 bin TL

